

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน



โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

เอกสารหมายเลข ๔/๒๕๖๖

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการนอกแผนปฏิบัติการด้วยนั้น รอบ ๖ เดือน สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการ (M๑ - M๕) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ (M๖) ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕) และผลการดำเนินการไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และได้รับการอนุมัติข้อมูลโครงการจากผู้อนุมัติข้อมูลโครงการ (M๗) เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๖ โครงการ

๒. โครงการใหม่ที่จัดทำขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นอกแผนปฏิบัติการ) ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอรับการสนับสนุนหรือได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโครงการพัฒนานโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา และงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ ของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าสำนักในส่วนกลาง และโครงการใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำขึ้นโดยใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอง และนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการ (M๑ - M๕) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ (M๖) ผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕) และ ผลการดำเนินการไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จำนวน ๒ โครงการ

๓. โครงการจากการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (M๖) ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่โครงการนั้นๆ สอดคล้อง โดยยึดผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษานำเข้าสู่ข้อมูลโครงการไว้ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และได้รับการอนุมัติข้อมูลโครงการจากผู้อนุมัติข้อมูลโครงการ (M๗) เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๘ โครงการ

๔. โครงการจากการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (M๖) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในไตรมาสที่มีการดำเนินการทั้งหมดเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่กำหนดไว้ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จำนวน ๕ โครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบ ๖ เดือน)

๕. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา) รอบ ๖ เดือน งบประมาณ ๒,๑๒๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๙๐,๐๖๒.๕๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๓๔,๑๓๗.๕๐ บาท

คำนำ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน ๖ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน จำนวน ๒ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๓ ยกกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑๐ โครงการ และกลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน ๑๒ โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒,๑๒๔๒๐๐ บาท นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้กำหนดแนวทางกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และโครงการนอกแผนปฏิบัติการ โดยได้จัดทำรายงานการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	๓
คำนำ	๔
สารบัญ	๕
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๖
ส่วนที่ ๒ แผนการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑	๙
ส่วนที่ ๓ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑	๑๑
ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรอบ ๖ เดือน	๑๗
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยก่อนเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๗
๒. โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี	๒๐
๓. โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	๒๓
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์	๒๖
๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา	๒๙
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ที่ ๑๐๒ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งeMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
๒. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
๓. คณะผู้จัดทำ	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ ร่างแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ร่างแผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน (Quick policy) ๑๐ เรื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์ ๔ ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ ๓ ยกกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และกลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน ๖ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน จำนวน ๒ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๓ ยกกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑๐ โครงการ และกลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน ๑๒ โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒,๑๒๔๒๐๐ บาท

สาระสำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

วิสัยทัศน์ :

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ :

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
๒. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
๓. ยกกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์:

๑. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้งจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตใหม่ และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รักและภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
๒. ประชากรวัยเรียน ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม
๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะที่เหมาะสม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร ๑ และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน”
- ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการนำผล RT/NT/O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
- ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จของการจัดการการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน
- ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตาม
- ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษา
และการสนับสนุนการศึกษา
- ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
๔ ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ)

- ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
- ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐)
นักเรียน
- ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐)
สถานศึกษา
- ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐)
- กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
- กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐)
- ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
(ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐)
- ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐)
- ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐)
- ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๐)
- กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา**
- ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA online (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐)
- ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐)

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๔ ด้าน ประกอบด้วย

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
- กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
- กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
- กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๒

แผนการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ (๗) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ มาตรา ๙ (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด มาตรา ๒๐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายแผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับ ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เพื่อให้ทราบผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป
๓. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางาน/โครงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
๔. เพื่อให้งาน/โครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. เพื่อติดตามให้ทุกงาน/โครงการ และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณดำเนินการ นำเข้าข้อมูล ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ได้อย่าง ครบถ้วน

เป้าหมาย

๑. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม / งาน / โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / งาน / โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ครบถ้วนทุกรายการ

วิธีการดำเนินงาน

๑. พิจารณางาน/โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. จัดทำปฏิทินกำหนดภารกิจติดตาม ประเมินและรายงาน
๓. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด
๕. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๔ ไตรมาส/ปี)

ไตรมาสที่ ๑ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๔ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ	เป็นประจำทุกครั้งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	กลุ่มนโยบายและแผน : ภาคนันทน์ ชุ่มชื่น
๒	ปรับปรุงข้อมูลแผนการกำกับติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นปัจจุบัน	เป็นประจำทุกไตรมาส	กลุ่มนโยบายและแผน : ฑาลิสสา ศรีนฤพัฒน์
๓	ติดตามให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ และนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำเข้าข้อมูลพื้นฐานโครงการ และผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	เป็นประจำทุกไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๖ ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๖ ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖	- ผู้รับผิดชอบรายโครงการ/ การดำเนินงาน : รายงาน ข้อมูลในระบบ eMENSCR - กลุ่มนโยบายและแผน: ฑาลิสสา ศรีนฤพัฒน์ ประสานงาน/เฝ้าระวัง การนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR
๔	- สรุปผล/รายงานผล - รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน/ โครงการจากระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR - สรุปผลการดำเนินงาน - เผยแพร่ทางเว็บไซต์	๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน	-กลุ่มนโยบายและแผน: ฑาลิสสา ศรีนฤพัฒน์

ส่วนที่ ๓

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ นำเข้าข้อมูลโครงการ (M๑ – M๕) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ (M๖) ไตรมาสที่ ๑ ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕ และไตรมาสที่ ๒ ม.ค.-มี.ค.๖๖ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR และได้รับการอนุมัติข้อมูลโครงการจากผู้อนุมัติข้อมูลโครงการ (M๗) เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ ประกอบด้วยโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการใหม่ที่จัดทำขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (นอกแผนปฏิบัติการ)

- โครงการที่สอดคล้องตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๒๘ โครงการ
 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน -
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗
- โครงการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จรอบ ๖ เดือน จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๕ นำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR
 ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๒. โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี
 ๓. โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
 ๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์
 ๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

ทั้งนี้กลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ นำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนกรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น หรือโครงการ/การดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ให้นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ อนึ่งการรายงานความก้าวหน้าให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดการดำเนินการของกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

➤ **กลุ่มอำนาจการ จำนวน ๔ โครงการ**

๑. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทนา ทันประจักษ์สินธุ์
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๐)
การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔
งบประมาณ ๘๒,๓๐๐ บาท เบิกแล้ว ๒๔,๐๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕
๒. โครงการ สร้างความเข้มแข็งคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ นางนิตา คุณวุฒิ
ผู้รับผิดชอบนำเข้าโครงการ นางจันทนา ทันประจักษ์สินธุ์
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๔)
การดำเนินการไตรมาส ๔
งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยเกษียณวัย เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทนา ทันประจักษ์สินธุ์
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๖)
การดำเนินการไตรมาส ๒
งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๔๗,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒,๑๒
๔. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรัชยา จักรน้อย
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๗)
การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๓๔,๒๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘,๕๑๕ บาท

➤ **กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน ๓ โครงการ**

๑. โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแผนปฏิบัติการประจำปี ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารี ชลชลา
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๗)
การดำเนินการไตรมาส ๑ และ ๒
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๕๖,๘๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔,๗๐
๒. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้งจัดสรรและติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัณนัทน์ ชุ่มชื่น
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๒)
การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๘,๔๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๓
๓. โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธมาลีสา ศรีนฤพัฒน์
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๐)

การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔

งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๘,๑๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๗

➤ **กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ โครงการ**

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Bib Data) สู่การทำงานระบบดิจิทัล (ICT)

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขวัญศิริ กองช่าง

รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๓)

การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๕,๖๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔,๐๗๕ บาท

➤ **กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน ๑ โครงการ**

๑. โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราณี เดชคำ

รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๔)

การดำเนินการไตรมาส ๓

งบประมาณ ๓๙,๔๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ **กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๓ โครงการ**

๑. โครงการการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นต่ำกว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิศา คงแสงแก้ว

๒. โครงการ บริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฑามาศ อ่อนสูง

๓. โครงการ เสริมสร้างกลุ่มผู้น้องครุความรู้ความเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกานดา บุตรหงส์

***บูรณาการเป็นโครงการเดียวกันภายใต้ชื่อ “โครงการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน”** ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฑามาศ อ่อนสูง

รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๙)

การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔

งบประมาณ ๓๕๖,๔๐๐ บาท เบิกแล้ว ๑๕๓,๖๙๖.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒

➤ **กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ โครงการ**

๑. โครงการ การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการปฏิบัติงาน ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวราภา ศรีประจันต์

๒. โครงการ พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัลลา ชูมมาก

๓. โครงการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรัญญา ทองดี

***บูรณาการเป็นโครงการเดียวกันภายใต้ชื่อ** ”โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่อง เชิดชูเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรมาศ ศรีประจันต์ รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๐๕) การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔ งบประมาณ ๒๐๓,๙๐๐ บาท เบิกแล้ว ๑,๘๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๙

➤ **กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน ๔ โครงการ**

๑. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวหฤทัย วรทมาตร์ รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๑) การดำเนินการไตรมาส ๓ และ ๔ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต ๑ โดยการใช้รูปแบบ CPN๑ WORK MODEL ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอภิตา เกียงสุภา รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๐) การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๑๑๖,๓๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๕
๓. โครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชมัยพร รัตนพรหม รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๕) การดำเนินการไตรมาส ๑ และ ๒ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๒๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. โครงการ ติดตาม ความก้าวหน้า นำพาสู่ความสำเร็จ (ก.ต.ป.น.) ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวลัยรัตน์ ขวัญพุด รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๗) การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๕,๒๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๖

➤ **กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน ๙ โครงการ**

๑. โครงการ สภานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา พัดพา รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๔) การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ งบประมาณ ๑๖,๒๐๐ บาท เบิกแล้ว ๘,๑๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๖
๒. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเปรมพร ยังศรีนาค รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๒)

- การดำเนินการไตรมาส ๓ และ ๔
งบประมาณ ๕๒,๒๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธงชัย นิลพรรณ
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๖)
การดำเนินการไตรมาส ๓ และ ๔
งบประมาณ ๓,๙๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔. โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น
ผู้รับผิดชอบนำเข้าโครงการ นางกาญจนา พัดพา
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๖)
การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔
งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๖,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒
๕. โครงการ ส่งเสริม สร้างโอกาส พัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจงดี เอกฉาย
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๕)
การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๙,๒๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙
๖. โครงการ สร้างเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ นางกาญจนา พัดพา นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น
ผู้รับผิดชอบนำเข้าโครงการ นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๓)
การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔
งบประมาณ ๒๖,๖๐๐ บาท เบิกแล้ว ๑๘,๓๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๖
๗. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธงชัย นิลพรรณ
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๕)
การดำเนินการไตรมาส ๒ และ ๔
งบประมาณ ๑๕,๖๐๐ บาท เบิกแล้ว ๑๕,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๘. โครงการ ป้องกันปัญหาและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษาภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวตรีทิพย์นิกรณ์ ตอนศรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๙)
การดำเนินการไตรมาส ๒ ๓ และ ๔
งบประมาณ ๕๑,๖๐๐ บาท ยังไม่เบิกงบประมาณ

๙. โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวตรีทิพย์นิกรณ์ ตอนศรี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๘) การดำเนินการไตรมาส ๒ งบประมาณ ๗๑,๑๐๐ บาท เบิกแล้ว ๖๙,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐

➤ **กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ โครงการ**

๑. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจงจิตร ประทุมชัย รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๐๔) การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๑๙,๓๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕

➤ **กลุ่มกฎหมายและคดี จำนวน ๑ โครงการ**

๑. โครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิลป์ชัย เผือกขำ รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๐๙) การดำเนินการไตรมาส ๓ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จำนวนนำเข้าโครงการในระบบ eMENSOCR ๒ โครงการ คือ
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภักคันทน์ ชุ่มชื่น รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๑) การดำเนินการไตรมาส ๑ และ ๒ งบประมาณ ๗๗,๕๓๙,๖๒๒ บาท เบิกแล้ว ๗๗,๕๓๙,๖๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์ญา บุญจำนง รหัสโครงการ (ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๑) การดำเนินการไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๘๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕

หมายเหตุ ข้อมูลจากการนำเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSOCR และรายละเอียดการใช้ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (งบพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา)

ส่วนที่ ๔

ผลการดำเนินการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรอบ ๖ เดือน

๑. รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๖

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยก่อนเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ นางจันทนา พันประจำสินธุ์

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

๔. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพสูงขึ้น มีขวัญกำลังใจ มีความรู้รักสามัคคี

๖. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาสที่ ๒ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๖)

๗. งบประมาณ จำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ จำนวน ๔๗,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๒

๘. วัตถุประสงค์

๘.๑ เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

๘.๒ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

๘.๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดี ระหว่าง ครูกับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

๘.๔ เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

๘.๕ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

๙. ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ กำหนดจัดกิจกรรมงานวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ผู้เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ และแขกผู้มีเกียรติ การจัดกิจกรรมงานวันครู ได้กำหนดจัดงานในรูปแบบผสมผสาน คือ รูปแบบ On-site ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร และรูปแบบ Online ถ่ายทอดสดกิจกรรมในพิธีผ่าน Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ซึ่งพิธีประกอบด้วย ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ๙ รูป พิธีบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านอุทอง-พังกัดก จังหวัดชุมพร : <https://www.cpn๑.go.th/๒๐๒๑/?p=๒๐๑๘๘>

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ๑.ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพ ๒. เกิดความสามัคคีอันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอื่น รวมทั้งประชาชน ๓. ชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครูและวันครู

๑๐. ปัญหา และอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ต้องลดจำนวนบุคคลเป้าหมายลง

๑๑. ข้อเสนอแนะ

-

๑๒. ภาพกิจกรรม





๑. รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๗

โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน นางอารี ชลชลา

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕.๑ ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด

๕.๒ ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๓ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง

๖. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ และ ๒

๗. งบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ จำนวน ๕๖,๘๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐

๘. วัตถุประสงค์

๘.๑ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘.๒ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

๘.๓ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

๙. ผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ตัวแทน ก.ต.ป.น. และประธานเครือข่าย ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามนโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ไตรมาสที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นไปตามนโยบายของสพฐ. โดยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

๑๐. ปัญหา และอุปสรรค

- ไม่มี

๑๑. ข้อเสนอแนะ

งบประมาณค่อนข้างจำกัด จำเป็นต้องบริหารจัดการเท่าที่จำเป็น

๑๒. ภาพกิจกรรม





๑. รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๓๕

โครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

๒. กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางชมัยพร รัตนพรหม

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

๔. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๕.๑. นักเรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครบทุกกิจกรรม

๖. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ และ ๒

๗. งบประมาณจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘. วัตถุประสงค์

๘.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ

๘.๒ เพื่อจัดเวทีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๘.๓ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน

๙. ผลการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ปีละ ๑ ครั้ง และนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและวิชาชีพทุกคนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศได้

๑๐. ปัญหา และอุปสรรค

- ไม่มี

๑๑. ข้อเสนอแนะ

งบประมาณค่อนข้างจำกัด จำเป็นต้องบริหารจัดการเท่าที่จำเป็น

๑๒. ภาพกิจกรรม



๑. รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๑๕

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์

๒. กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธงชัย นิลพรรณ

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

๔. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๔๓ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน รวม ๘๖ คน สามารถจัดทำ ปพ.๓ ในรูปแบบออนไลน์ได้ครบทุกโรงเรียนอย่างถูกต้อง

๖. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาสที่ ๒

๗. งบประมาณ จำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท ใช้งบประมาณจำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘. วัตถุประสงค์

๘.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ จัดส่งข้อมูล รวมไปถึง จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในการจัดทำ จัดส่งข้อมูล เข้าสู่ระบบการรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์

๘.๓ เพื่อให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาจากแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.๓ สนับสนุนการดำเนินการจัดส่ง ข้อมูลได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และผู้แทนหน่วยงานสามารถช่วยกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศในภาพรวม หรือแยกสังกัด เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล และการสืบค้น ข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็วทั้งรูปแบบไฟล์ภาพกราฟฟิกและรูปแบบดิจิทัล ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและเกิดประโยชน์ได้สูงสุดในการใช้ข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา

๙. ผลการดำเนินงาน

ครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) มีความตระหนักในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถดำเนินงานทะเบียนและเอกสาร หลักฐานการศึกษาได้ถูกต้อง และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยครูผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารหลักฐานแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๔๓ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน รวม ๘๖ คน สามารถจัดทำ ปพ.๓ ในรูปแบบออนไลน์ได้ครบทุกโรงเรียนอย่างถูกต้อง เสร็จ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๑๐. ปัญหา และอุปสรรค

ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะลาออกจากราชการ โอนย้ายไปที่อื่น หรือครูบรรจุใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่งานทะเบียนทำให้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

๑๑. ข้อเสนอแนะ

มีการจัดทำคู่มือ สื่อการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา และเห็นควรต้นสังกัดมีการชักชวนให้สถานศึกษาทราบเป็น ระยะเวลาๆ

๑๒. ภาพกิจกรรม





๑. รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ ศธ ๐๔๐๔๑-๖๖-๐๐๒๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

๒. กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวตรีทิพย์นิกรณ์ ตอนศรี

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ประเด็นการดำเนินการที่สำคัญการพัฒนาโลกให้พร้อม สำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ่งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม

๔. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรร้อยละ ๙๐ และร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐

๖. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน ดำเนินการไตรมาสที่ ๒

๗. งบประมาณ จำนวน ๗๑,๑๐๐ บาท ใช้งบประมาณจำนวน ๗๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

๒. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๙. ผลการดำเนินงาน

การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ,รองผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๐ คน มีระยะเวลาในการจัดโครงการ ๓ วัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งผลการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมมีผู้ทำคะแนนได้ ๓๕ คะแนนเต็ม จำนวน ๒ คน และส่วนใหญ่ได้คะแนนช่วงระหว่าง ๒๘-๓๔ คะแนน ถือว่าเป็นคะแนนระดับสูง เมื่อพิจารณาผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์และสำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๖๐ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจในหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดชุมพร และประสานการปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑๐. ปัญหา และอุปสรรค

- ไม่มี-

๑๑. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี-

๑๒. ภาพกิจกรรม





ภาคผนวก



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ที่ 948 / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSQR
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนด ทั้งนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในหัวขั้ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน่วยงานของรัฐต้องนำเข้าข้อมูลทุกโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานโครงการ (M๑-M๕) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSQR) จำแนกตามกรณี ดังนี้

๑.๑ กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.๒ กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นหรือโครงการ/การดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) รอบที่ ๑ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
- ๒) รอบที่ ๒ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ๓) รอบที่ ๓ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒ การรายงานผลโครงการ/การดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSQR) จำแนกตามกรณีได้ ดังนี้

๒.๑ กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส (M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ ดังนี้

- ๑) ไตรมาสที่ ๑ ระบบเปิดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
- ๒) ไตรมาสที่ ๒ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
- ๓) ไตรมาสที่ ๓ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ๔) ไตรมาสที่ ๔ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒.๒ กรณีเป็นโครงการ/การดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ขอให้ผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส (M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังนี้

- ๑) รอบที่ ๑ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
- ๒) รอบที่ ๒ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- ๓) รอบที่ ๓ ระบบเปิดระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ของสพ.ชุมพร เขต ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

-๒-

๑. คณะกรรมการชุดที่ ๑ คือ ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑**มีบทบาทหน้าที่ดังนี้**

- ๑) จัดทำคำสั่ง /ประกาศผู้มีสิทธิในการใช้ Username และ Password ของผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑
- ๒) วางแผนการดำเนินงานร่วมกับรองผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ และ ก.ต.ป.น.
- ๓) กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

๒. คณะกรรมการชุดที่ ๒ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ/การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย**๒.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สพป.ชุมพร เขต ๑**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ๒.๑.๑ นางขมัยพร รัตนพรหม | ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา |
| ๒.๑.๒ นางวราณี เดชคำ | ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| ๒.๑.๓ นางกาญจนา พัดพา | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |
| ๒.๑.๔ นางจันทนา หันประจำสินธุ์ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอำนวยการ |
| ๒.๑.๕ นางวรมาศ ศรีประจันต์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| ๒.๑.๖ นางจุฑามาส อ่อนสูง | ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล |
| ๒.๑.๗ นางสาวกนิศา คงแสงแก้ว | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๒.๑.๘ นางวัลลา ชูมงคล | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๒.๑.๙ นางกานดา บุตรหงส์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๒.๑.๑๐ นางอรัญญา ทองดี | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๒.๑.๑๑ นางสาวหฤทัย วรรณมาตย์ | ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ |
| ๒.๑.๑๒ นางสาวอภิธา เกียงสุภา | ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ |
| ๒.๑.๑๓ นางวลัยรัตน์ ขวัญพุ่ม | ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ |
| ๒.๑.๑๔ นางนิตา คุณวุฒิ | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ |
| ๒.๑.๑๕ นางสาวจิรัชยา จักรน้อย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๒.๑.๑๖ นายศัลป์ชัย เมือกขำ | นิติกรชำนาญการ |
| ๒.๑.๑๗ นางวรรณภา ธรรมรักษา | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๒.๑.๑๘ นางจงดี เอกฉาย | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| ๒.๑.๑๙ นางสาวหยาดพิรุณ ชนม์มน | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ |
| ๒.๑.๒๐ นายชงชัย นิลพรรณ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๒.๑.๒๑ นางสาวตรีทิพย์นิกรณิ์ ตอนศรี | นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
| ๒.๑.๒๒ นายเปรมพร ยังสินาค | เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดชุมพร |
| ๒.๑.๒๓ นางสาวกนิชนันท์ ชุ่มชื่น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒.๑.๒๔ นางอารี ชลชลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒.๑.๒๕ นางขวัญศิริ กองช่าง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒.๑.๒๖ นางสาวฉลิลิสา ศรีนฤพัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

๒.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ/การดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นหรือโครงการ/การดำเนินงานที่เกิดขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สพป.ชุมพร เขต ๑**มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้**

- ๑) นำเข้าข้อมูลโครงการ (M๓-M๕) และการรายงานผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส (M๖) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ๒) แก้ไขโครงการ (ถ้ามี)

-๓-

- ๓) ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการแก่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลโดยตรง และเป็น ผู้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการของตนเองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่างๆ และนโยบายรัฐบาล

๓. คณะกรรมการชุดที่ ๓ คือ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ และผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการ ที่คณะกรรมการชุดที่ ๒ บันทึก "ร่างโครงการ"ไว้ในระบบ eMENSER
- ๒) คลิกส่งโครงการ เพื่อรับการอนุมัติโครงการ (M๗) ตามสายการบังคับบัญชา กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และตรวจสอบอีกครั้งก่อนคลิกส่งข้อมูลโครงการ เพื่อขอรับการอนุมัติข้อมูลโครงการอีกครั้ง

๔. คณะกรรมการชุดที่ ๔ คือ กลุ่มนโยบายและแผน หรือบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

- ๔.๑ นางประดับ ฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
- ๔.๒ นางสาวมาลีสา ศรีนฤพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๔.๓ นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- ๑) เฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานะโครงการในระบบ eMENSER
- ๒) นำเสนอความเคลื่อนไหวต่อผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชา
- ๓) เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับสำนักติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และขับเคลื่อนโครงการ/การดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

งบกลาง งบ กง.	รายการ	จำนวนเงิน	ผูกพัน(PO)	เบิกแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. กลุ่มอำนวยการ						
4	1.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	82,300.00		24,073.00	58,227.00	
4	1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับขีดความสามารถเชิงวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา	92,000.00		47,950.00	44,050.00	
4	1.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร	160,000.00			160,000.00	
4	1.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	120,000.00		34,218.00	85,782.00	
		454,300.00	-	106,241.00	348,059.00	
2. กลุ่มงานนโยบายและแผน						
4	2.1 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ	60,000.00		56,821.00	3,179.00	
1,2	2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตามงบประมาณ	30,000.00		8,470.00	21,530.00	
4	2.3 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566	12,000.00		8,145.00	3,855.00	
		102,000.00	-	73,436.00	28,564.00	
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
3	3.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสู่การทำงานระบบดิจิทัล	40,000.00		5,630.00	34,370.00	-
		40,000.00	-	5,630.00	34,370.00	
4. กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์						
3	4.1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงิน	39,400.00			39,400.00	-
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล						
3	5.1 โครงการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	241,800.00		58,358.50	183,441.50	
3	5.2 โครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้น้องการความรู้ความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล	73,200.00		41,265.00	31,935.00	
	5.3 โครงการจัดซื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา	41,400.00		39,980.00	1,420.00	
		356,400.00	-	139,603.50	216,796.50	
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา						
3	6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	14,700.00		1,610.00	13,090.00	
3	6.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	167,500.00			167,500.00	
3	6.3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	21,700.00		210.00	21,490.00	
		203,900.00	-	1,820.00	202,080.00	
7. กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา						
4	7.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา	20,000.00			20,000.00	
3	7.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ของสพ.ช.1 โดยใช้รูปแบบCPNI WORK MODEL	200,000.00		99,184.00	100,816.00	
	7.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	280,000.00		280,000.00	-	
3	7.4 โครงการติดตาม ความก้าวหน้า นำไปสู่ความสำเร็จ (ก.ต.ป.น.)	10,000.00			10,000.00	
		510,000.00	-	379,184.00	130,816.00	
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา						
3	8.1 โครงการสถานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2566	16,200.00		8,710.00	7,490.00	
3	8.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ	52,200.00			52,200.00	
1	8.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสพติด	11,000.00		6,925.00	4,075.00	
1,2	8.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน	71,100.00		65,600.00	5,500.00	
3	8.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	51,600.00			51,600.00	
2	8.7 โครงการส่งเสริม สร้างโอกาส พัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21	10,000.00		2,520.00	7,480.00	
1,2	8.8 โครงการสร้างเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา	26,600.00		6,004.00	20,596.00	
	8.9 โครงการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง	15,600.00		15,600.00	-	
		258,200.00	-	105,359.00	152,841.00	
9. กฎหมายและคดี						
3	9.1 โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูฯ ปีงบประมาณ 2566	120,000.00			120,000.00	
		120,000.00	-	-	120,000.00	
10. หน่วยตรวจสอบภายใน						
3	10.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน	40,000.00		10,960.00	29,040.00	
		40,000.00	-	10,960.00	29,040.00	
	รวมทั้งสิ้น	2,124,200.00	-	822,233.50	1,301,966.50	

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
นายเสรี พรหมฤทธิ์	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
นางสาวกัญญ์ณัฐ ทับเกตุ	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ผู้รวบรวมข้อมูล

นางประดับ ฤทธิไกร	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวภคินันท์ ชุ่มชื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอารี ชลชลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธมาลิสา ศรีนฤพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำรายงาน

นางสาวธมาลิสา ศรีนฤพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
--------------------------	----------------------------------

ผู้ออกแบบปก

นางสาวตรีทิพย์กรณ์ ตอนศรี	นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
---------------------------	--

ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพกิจกรรม

- ผู้รับผิดชอบการนำเข้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ/นอกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ทางระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ